

**CHRONOGRAMME  
DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE ANTICIPEE**

N°	NATURE DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE	DATE				Durée (J)	REFERENCES/ OBSERVATIONS
		DEBUT	JOUR/J	FIN	JOUR/J		
1	- Publication du décret portant convocation des électeurs	29-juin-18	J-131	29-juin-18	J-131		Art.-51 L.O 2018-008
2	Publication du décret fixant la période de dépôt du dossier de candidature et le modèle des pièces à fournir	29-juin-18	J-131	29-juin-18	J-131		Art.-11 L.O n°2018-009
3	Publication du décret fixant le montant de la participation des candidats à l'impression du bulletin unique de vote	29-juin-18	J-131	29-juin-18	J-131		Art 9 L.O 2018-009 art 122 L.O 2018-008
4	Publication du décret fixant le modèle de la carte d'électeur	29-juin-18	J-131	<b>10-juil-18</b>	<b>J-120</b>		Art.-45 L.O 2018-008
5	Publication du décret fixant les caractéristiques et le modèle du badge pour servir à l'élection présidentielle	29-juin-18	J-131	29-juin-18	J-131		Art.-145 L.O 2018-008
6	Publication de l'acte réglementaire fixant la taille et les modalités de l'apposition des affiches électorales	29-juin-18	J-131	29-juin-18	J-131		Art.-105 L.O 2018-008
7	Publication du Décret fixant les conditions d'application de certaines dispositions de la loi organique n° 2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des referendums	29-juin-18	J-131	29-juin-18	J-131		
8	Publication du Décret fixant les modalités d'organisation de l'élection présidentielle anticipée.	29-juin-18	J-131	29-juin-18	J-131		
9	Fixation de la liste et de l'emplacement des bureaux de vote	04-juil-18	J-126	31-août-18	J-68		Art.-125 L.O n°2018-008
10	Investiture ou parrainage des candidatures			<b>21-août-18</b>	<b>J-78</b>		Art.-7 L.O n°2018-009
11	<b>- Dépôt des dossiers de candidature à la HCC</b>	<b>01-août-18</b>	<b>J-98</b>	<b>21-août-18</b>	<b>J-78</b>	<b>21</b>	Décret 2018-644 du 29 juin 2018 fixant les modalités d'organisation de l'élection présidentielle anticipée.
12	Production et conditionnement des imprimés ordinaires, des documents et des imprimés pour formation	10-août-18	J-89	18-oct-18	J-20	<b>69</b>	
13	- Publication de la liste des candidats	<b>22-août-18</b>	J-77	<b>26-août-18</b>	J-73	5	Art.-17 L.O n°2018-009
14	Impression des listes électorales et des cartes d'électeur	03-sept-18	J-65	<b>30-sept-18</b>	<b>J-38</b>	28	
15	Invitation des candidats à désigner leur représentant respectif au sein de la formation non permanente de la CENI	<b>26-août-18</b>	J-73	<b>27-août-18</b>	J-73		
16	- Nomination des membres de la formation non permanente de la CENI	<b>26-août-18</b>	J-73				
17	Tirage au sort du numéro d'ordre des candidats sur le bulletin unique et les panneaux d'affichage	04-sept-18	J-64	05-sept-18	J-63		

N°	NATURE DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE	DATE				Durée (J)	REFERENCES/
		DEBUT	JOUR/J	FIN	JOUR/J		OBSERVATIONS
18	Production, conditionnement et livraison des specimen des bulletins uniques	04-sept-18	J- 64	10-sept-18	J-58	7	

N°	NATURE DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE	DATE				Durée (J)	REFERENCES/
		DEBUT	JOUR/J	FIN	JOUR/J		OBSERVATIONS
19	- Fixation des sièges et composition des SRMV par la CENI	04-sept-18	J- 64	08-oct-18	J-30		Art.-185 L.O 2018-008
20	Déploiement et distribution des cartes d'électeur	10-sept-18	J-58	06-nov-18	J- 1	58	
21	Déploiement et dépôt des listes électorales au niveau des Fokontany	10-sept-18	J-58	24-sept-18	J-44	15	
22	- Tirage au sort pour les temps d'antenne et la programmation des diffusions à la RNM et à la TVM	10-sept-18	J-58	24-sept-18	J-44	15	
23	- Publication du décret fixant le montant de l'indemnité des membres de la SRMV	11-sept-18	J-57	18-sept-18	J-50		Art.-54 L.O n°2018-009
24	- Nomination des membres des SRMV '-Nomination des membres des bureaux électoraux	11-sept-18	J-57	14-sept-18	J-54		
25	'-Formation des membres des SRMV et des membres des bureaux électoraux organisée par la CENI	18-sept-18	J-50	04-nov-18	J- 3	47	
26	Impression et acheminement des listes électorales d'émargement vers CED	02-oct-18	J-36	16-oct-18	J-22	15	
27	- Travaux de confection et d'acheminement des bulletins de vote uniques ( lieu d'impression vers siège CENI)	07-oct-18	J- 31	14-oct-18	J-24	8	
28	<b>- Campagne électorale 1er tour</b>	<b>08-oct-18</b>	<b>J-30</b>	<b>06-nov-18</b>	<b>J- 1</b>	<b>30</b>	<b>Art 22 L.O n°2018-009</b>
29	- Acheminement des bulletins uniques , matériels, kits de vote et imprimés électoraux jusqu'aux BV	19-oct-18	J-19	05-nov-18	J- 2	17	
30	Dernier délai pour la déclaration de faire campagne			03-nov-18	J-4		
31	- Eventuelles modifications de la liste et des emplacements des bureaux de vote	05-nov-18	J-2	05-nov-18	J- 2	1	
32	Dernier délai pour la pose d'affiches électorales			06-nov-18	J- 1		
33	Silence électoral	06-nov-18	J- 1				à partir de 00heure
34	<b>JOUR DU SCRUTIN</b>	<b>07-nov-18</b>	<b>JOUR J</b>	<b>07-nov-18</b>	<b>J</b>	<b>1</b>	
35	Lecture publique des opérations de vote	08-nov-18	J+1	08-nov-18	J+1		Art.-181, Al in fine L.O 2018-008
36	'-Collecte et acheminement des résultats par BV	08-nov-18	J+1	12-nov-18	J+5		
37	Recensement matériel des votes	08-nov-18	J+1	12-nov-18	J+5	5	Art.-189 L.O 2018-008 et Art.-57 al.-2 L.O 2018-009
38	Acheminement des plis vers CENI			13-nov-18	J+6	6	Art.-190 L.O 2018-008 et Art.-58 L.O 2018-009
39	Traitement et Publication des résultats provisoires de l'élection Présidentielle 1er tour	14-nov-18	J+7	20-nov-18	J+ 13	7	Art.-191 L.O 2018-008 et Art.-60 L.O 2018-009
40	Fin de dépôt des rapports d'observations du premier tour			18-nov-18	J+11		Art.197 L.O 2018-008

N°	NATURE DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE	DATE				Durée (J)	REFERENCES/
		DEBUT	JOUR/J	FIN	JOUR/J		OBSERVATIONS
41	<b>-Traitement et proclamation des résultats définitifs 1er tour par HCC</b>	20-nov-18	J+ 13	28-nov-18	J+ 21	9	Al.- in fine, Art.-191 L.O 2018-008 et Art.-61 L.O 2018-009
<b>2ème TOUR</b>							
42	Confection de la maquette et des spécimens des bulletins uniques	28-nov-18	J2-21	29-nov-18	J2-21	1	
43	- Travaux de confection et acheminement des bulletins uniques jusqu'au siège et des sites d'éclatement	29-nov-18	J2-20	06-déc-18	J2-15	6	
44	<b>- Campagne électorale pour la Présidentielle 2° tour</b>	<b>04-déc-18</b>	<b>J2-15</b>	<b>18-déc-18</b>	<b>J2-1</b>	<b>15</b>	
45	Dédouanement et conditionnement des bulletins uniques	06-déc-18	J2-13	08-déc-18	J2-11	2,5	
46	'- Déploiement des bulletins uniques, matériels et imprimés électoraux vers les bureaux de vote	08-déc-18	J2-11	17-déc-18	J2-2	10	
47	- Eventuelles modifications de la liste et de l'emplacement des bureaux de vote	17-déc-18	J2-2	17-déc-18	J2- 2	1	
48	Silence électoral	18-déc-18	J2-1				
49	<b>JOUR DU SCRUTIN POUR LE 2° TOUR</b>	<b>19-déc-18</b>	<b>JOUR J2</b>	<b>19-déc-18</b>	<b>J2</b>	<b>1</b>	<b>Art.-47 Constitution</b>
50	Lecture publique des opérations de vote	20-déc-18	J2+1	<b>20-déc-18</b>	<b>J2+1</b>		Art.-181, Al in fine L.O 2018-008
51	'-Collecte, acheminement et traitement des résultats (BV vers SRMV) '-	20-déc-18	J2+1	24-déc-18	J2+5	5	
52	Recensement matériel des votes	20-déc-18	J2+1	24-déc-18	J2+5	5	
53	Acheminement des plis vers CENI			25-déc-18	J2+6	6	Art.-190 L.O 2018-008 et Art.-58 L.O 2018-009
54	<b>Traitement et publication des résultats provisoires du 2ème Tour</b>	<b>26-déc-18</b>	<b>J2+7</b>	<b>01-janv-19</b>	<b>J2+13</b>	<b>7</b>	
55	Fin de dépôt des rapports d'observations du 2ème tour			<b>30-déc-18</b>	<b>J2+11</b>		
56	<b>- Traitement et proclamation des résultats définitifs du 2ème tour par HCC</b>	<b>01-janv-19</b>	<b>J2+13</b>	<b>09-janv-19</b>	<b>J2+ 21</b>	<b>9</b>	