

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME TOTALE DES LISTES ELECTORALES ET DU REGISTRE ELECTORAL NATIONAL SUIVANT LA DELIBERATION N°005/CENI/D/2023

	DATE DEBUT	DUREE	DATE FIN	OBSERVATION
Recensement par visite de ménage	01/10/2022	122	31/01/2023	Avec les autres modes opératoires
Poursuite des inscriptions au niveau des Fokontany	01/10/2022	242	31/05/2023	
Opération de saisie	31/01/2023	37	09/03/2023	
Audit et traitement des doublons	10/03/2023	15	24/03/2023	
Descente région pour impression	25/03/2023	2	26/03/2023	
Impression liste	27/03/2023	10	05/04/2023	
Acheminement liste CER vers CED	06/04/2023	4	09/04/2023	
Arrêtage provisoire	10/04/2023	1	10/04/2023	Arrêtage en vue de la consultation de la liste au niveau des Fokontany
Transmission et dépôt des listes électorales au niveau des Fokontany	11/04/2023	6	16/04/2023	
Consultation des citoyens aux fins de correction et de réclamation (20 jours)	17/04/2023	20	06/05/2023	
Recours au niveau des TPI	07/05/2023	15	21/05/2023	Acheminement des documents de réclamations FKT vers CEC vers CED
Traitement des recours au niveau TPI	22/05/2023	10	31/05/2023	Acheminement des carnets restant
Préparation de l'arrêtage physique des listes électorales : audit, Impression des listes électorales pour clôture définitive Acheminement des listes vers CED	01/06/2023	9	09/06/2023	
Clôture définitive des listes électorales : Arrêtage définitif	10/06/2023	1	10/06/2023	Les trois opérations seront effectuées le même jour
Consolidation et mise en place du registre électoral national	10/06/2023	1	10/06/2023	
Clôture du registre électoral national	10/06/2023	1	10/06/2023	